

上海市宝山区公安局  
2018 年度财政支出项目绩效评价结果  
绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海市公安局宝山分局交通安全管理辅警队伍经费项目
决算金额	3592.5 万元
评价分值	80.26
评价结论	良
主要绩效	项目完成情况基本良好，项目产出方面如辅警人员工作情况及稳定性均达到标准；项目效果方面投诉事件处理及时等；项目影响力方面交警满意度及项目单位负责人满意度较高，但辅警人员满意度及受益群体社会公众满意度有待提高，其中辅警人员主要表示福利待遇较低，社会公众主要表示辅警人员需进一步改善工作态度
存在问题	1、绩效目标有待进一步细化 2、政府采购规范性有待加强，合同内容仍需进一步完善 3、缺乏对服务单位资金使用情况的监管，资金结余如何处理有待明确，资金实际使用效益有待进一步提升
整改建议	1、细化绩效目标 2、规范政府采购，完善合同内容，明确结余资金处理方式
整改情况	进一步细化绩效目标，严格按照政府采购流程规范操作，完善合同细则。

上海市宝山区公安局  
2018 年度财政支出项目绩效评价结果  
绩效评价结果信息表

项目名称	宝山区智能交通二期项目
决算金额	7281.70 万元
评价分值	86.8
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 建设计划完成度高， 实现了项目建设目标 2、项目效果明显，有效改善了区域交通组织管理水平。宝山智能交通二期项目建设完成后，提高了区域道路服务水平，减少了道路事故的发生，有效改善了区域交通组织管理能力，项目效果明显。车辆在一个信号周期内通过路口的比例超过 100%，道路畅通率达到 100%，改造区域车辆通行效率和质量较高。在高峰禁货措施实施后，沪太路早高峰时段由四级服务水平提升至二级服务水平，晚高峰时段由三级服务水平提升至二级服务水平，其他高峰时段禁货道路通行水平和能力也显著提升。通过对 2018 年 1-6 月与 2016 年 1-6 月高峰禁货路段交通事故数量的比较，主要高峰禁货路段交通事故减少率均为 30%以上，高峰禁货路段交通事故总量同比下降 43.6%，取得了较好的社会效益。</p> <p>3. 引入了重大事项专家咨询机制，提高了项目的规范化水平</p>
存在问题	<p>1. 预算编制工作不够精细 ， 预算资金管理不到位 2、项目相关管理制度不够完善，管理过程的制度化欠缺 3. 项目完成的及时性不够理想，统筹管理工作有所欠缺 4、停车诱导系统有效运行率偏低， 诱导信息准确性不高</p>
整改建议	<p>1. 提高预算编制工作的精细化水平，加强预算跟踪管理 2. 建立健全基本建设项目管理制度及相关管理制度 3. 提高项目统筹规划水平，加强项目执行进度管理 4. 加强设施设备运行管理，提高停车诱导信息的准确性</p>
整改情况	<p>完善基本建设管理制度及相关管理制度，进一步加强设施设备运行管理，提高诱导系统信息的准确性。</p>