

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		上海市宝山区仁和医院互联网医院						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	336.67	336.67	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	336.67	336.67	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快医院信息化建设进程，推进医院医疗数字化转型，落实老年医学中心医养结合服务，同时促进医院与社卫等基层医疗机构合作，延伸线上线下医疗资源联动；医院拟建设互联网医院。				项目已经区信息中心前期论证，预算项目金额 185 万元； 已完成项目建议书并上报相关上级部门，预计2026 年完成项目，相关资金已列入 2026 年预算。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制		≤336.67万元	0万元	2.00	0.00	2025年项目未实施；相 关资金已列入 2026 年 预算。
产出 指标	数量 指标	新增软件		=1.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	项目未实施；已完成项 目建议书并上报相关上 级部门，预计2026 年完 成项目，相关资金已列 入 2026 年预算。
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	4.00	0.00	项目未实施；已完成项 目建议书并上报相关上 级部门，预计2026 年完 成项目，相关资金已列 入 2026 年预算。
		培训合格率		=100.00(%)	0.00(%)	4.00	0.00	项目未实施；已完成项 目建议书并上报相关上 级部门，预计2026 年完 成项目，相关资金已列 入 2026 年预算。
		系统平局无故障率		=99.99(%)	0.00(%)	4.00	0.00	项目未实施；已完成项 目建议书并上报相关上 级部门，预计2026 年完 成项目，相关资金已列 入 2026 年预算。

	时效 指标	项目完 成及时性	及时	未达成指标且 效果较差	4.00	0.00	项目未实施；已完成项目建议书并上报 相关上级部门，预计2026 年完成项目 ，相关资金已列入 2026 年预算。
		资金到 位及时 性	及时	达成指标	30.00	30.00	无
效益 指标	社 会 效 益 指标	重大信息 安全事故	≤1.00 (%)	1.00 (%)	15.00	15.00	项目未实施；已完成项目建议书并上报 相关上级部门，预计2026 年完成项目 ，相关资金已列入 2026 年预算。
	可持 续影 响指 标	长效管理 制度健全 性	健全	达成指标	15.00	15.00	无
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥ 95.00 (%)	0.00 (%)	10.00	0.00	项目未实施；已完成项目建议书并上报 相关上级部门，预计2026 年完成项目 ，相关资金已列入 2026 年预算。
总分					100.00	60.00	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称			配套 DSA 设备进行机房改造						
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	140.00	140.00	0.00	10.00	0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	140.00	140.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年内对机房进行全部改造，满足机房使用功能和保障周边群众的就医需求，提高我院的医疗服务水平，提升形象水平。 1、完成项目建设确定施工、监理等实施单位，完成机房的全部改造工作；全程做好监督管理及评估考工作；改造后的机房符合机房防护要求， 2、验收一次性合格并能迅速投入使用 3、消防安全率 100%， 验收通过率 100%， 无相关投诉。				已完成项目可行性前期论证，配套资金已安排，等 DSA 设备进行采购时同步进行项目实施，预计 2026 年完成机房改造工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制			≤140万元	0.00万元	3.00	0.00	2025年项目未实施，等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，拟2026年完成项目。
产出 指标	数量 指标	改造面积			≤140.00(平方米)	0.00(平方米)	4.00	0.00	项目未实施；等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，预计2026年完成机房改造工作。
	质量 指标	验收合格率			=100.00(%)	0.00(%)	7.00	0.00	项目未实施；等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，预计2026 年完成机房改造工作。
		安全事故			=0.00(起)	0.00(起)	7.00	0.00	项目未实施；等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，预计2026 年完成机房改造工作。
		时效 指标	施工进度及时性			及时	未达成指标且效果较差	6.00	0.00

效益指标	社会效益指标	环评达标率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	项目未实施；等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，预计2026 年完成机房改造工作。
		公共卫生服务能力	提高	达成指标	30.00	30.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目未实施；等 DSA设备进行采购时同步进行项目实施，预计2026 年完成机房改造工作。
总分					100.00	60.00	
评分等级		中					

(2025 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	6,559.24	6,559.24	6,017.49	10.00	91.74	9.17
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	6,559.24	6,559.24	6,017.49	-	91.74	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍, 以提供有效、高质量的医疗服务, 吸引优秀人才, 满足医院各部门发展需求; 保障员工福利, 确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件, 激励他们为医疗事业作出贡献; 优化绩效管理, 建立科学的绩效评估体系, 激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量, 满足人民对医疗服务的需求, 并为医院的发展作出贡献。			本年支付聘用辅助人员费用 60,174,854.55 元(非编人员工资+ 绩效 44,665,891.64 元、非编人员社保费用15,508,962.91 元); 通过丁香人才网、上海卫生人才春季招聘会-市卫生人才交流服务中心、高校内招聘等方式完成年度人才招聘、录用计划; 通过院内培训、院外进修和考核, 提高聘用人员的业务能力, 培养了一批院内业务骨干。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目用工人员成本控制		≤6559.24万元	6017.49万元	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	政府聘用人员数		≥256.00(人)	257.00(人)	13.00	13.00	无
	质量指标	综合素质达标		达标	达成指标	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	遵守医疗职业道德		遵守	达成指标	10.00	10.00	无
		具备专业技能或技术		具备	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	建立健全聘用机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)	83.00(%)	10.00	9.70	个人心理需求不同, 不可能人人满意: 加强职工思想教育, 提高职业素养。
总分						100.00	98.87	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		医疗设备						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,331.45	1,331.45	28.69	10.00	2.15	0.22
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	1,331.45	1,331.45	28.69	-	2.15	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足周边居民的就医需求，担当起区域医疗中心的职责，提升相关科室的医疗能力， 申请购置相应医疗设备，进一步提高医院的医疗服务能力。				根据“过紧日子、保障急需医疗设备”的精神，经主管部门批复，购买 10 台设备，总费用 28.69 万元，购买设备已投入使用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总体成本控制		≤1331.45万元	28.69万元	3.00	2.00	按临床需求购买设备； 预算时应充分论证，非 急需设备不列入预算。
产出 指标	数量 指标	购置设备		=36.00(台)	10.00(台)	4.00	3.00	按临床需求购买设备； 预算时应充分论证，非 急需设备不列入预算。
		年病例数		≥36000.00 (例)	240.00(例)	7.00	4.20	因设备购置、投入使用 时间较晚，未达成预算 指标；相信 26 年全年 可以达成预算指标值。
		资金使用率		=100.00(%)	2.15(%)	7.00	3.50	按临床需求购买设备； 预算时应充分论证，非 急需设备不列入预算。
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	无
		设备年内故障率		≤3.00(%)	3.00(%)	7.00	7.00	无
	时效 指标	设备采购及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	无
		资金到位及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	无
	效益 指标	经济 效益 指标	年收益		≥550.00(万 元)	1.86(万元)	5.00	3.20
社会		报告准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无

	效益 指标	检测错误率	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	无
		院内感染	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	无
		医疗服务能力	提高	达成指标	5.00	5.00	无
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	80.12	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称			信息化运维						
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	181.20	181.20	103.64	10.00	57.19	5.72
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	181.20	181.20	103.64	-	57.19	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保医院运营的连续性、效率和提升服务质量，同时满足医院信息系统、硬件设备、网络基础设施和其他专项需求的维护、改进和合规性要求，以支持医院的长期可持续发展和患者护理体验的提升。				全年严格执行运维计划，完成核心业务系统全周期巡检与故障应急处置，高效解决各类运维问题，完成系统优化与补丁部署。运维期间系统运行稳定，故障率显著降低，未出现重大业务中断事故，圆满达成信息化系统运维保障目标，支撑医院各项工作有序开展。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本总额控制		≤181.20万元	103.64万元	6.00	3.84	部分维保项目取消；预算时应充分排摸，已终止的项目不列入预算。	
产出 指标	数量 指标	运维项目		=25.00(项)	16.00(项)	7.00	4.48	部分维保项目取消；预算时应充分排摸，已终止的项目不列入预算。	
	质量 指标	服务响应及时性		=98.00(%)	98.00(%)	13.00	13.00	无	
		信息系统的可用性		=100.00(%)	95.00(%)	12.00	7.20	有第三方系统，与医院信息系统存在差异；与供应商沟通，优化软件核心，提高系统可用性。	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	12.00	12.00	无	
效益 指标	社会 效益 指标	障率排除率		=99.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	有时未能及时排除故障；与供应商沟通，增加巡检频次，确保系统正常运行。	
		资源利用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
	可持 续影 响指 标	新型智慧医院健康长效发展		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者和员工满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	85.24	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		援滇人员经费					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	67.55	54.00	54.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	67.55	54.00	54.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家和上海市对”东西部扶贫协作和对口支援工作“的定位，坚持”中央要求、当地所需、宝山所能“的原则，贯彻”归口管理、分工负责、前后方协调、社会齐参与“的工作机制，严格按照国家现行扶贫标准，把对 口医疗帮扶工作重心放在 ”保基本“和 ”保民生“上，确保健康扶贫成果的有效性和”可持续性“。			根据对外援助工作发展要求，我院严格按照国家及上级主管部门关于援外人员待遇的相关规定，精准核算并足额发放援外津贴、交通补贴等各类待遇，确保援外人员在当地工作期间的生活保障到位；密切关注援外人员在当地的工作与生活状况，建立定期沟通与反馈渠道，确保各项待遇落实无死角、无遗漏； 严格遵守财经纪律，规范援外待遇经费的预算、核算与支付流程，确保资金使用合规、透明、高效，为援外项目的持续推进提供坚实的经费保障。通过以上举措，我院有效保障了援外人员的合法权益，稳定了援外队伍，保障援外项目顺利实施； 已派遣援滇 3 人，均已完成 2025 年援滇任务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	援滇人员支出金额	=18万元/每人/每年	=18万元/每人/每年	8.00	8.00	无
产出 指标	数量 指标	项目人数	=3.00(人)	3.00(人)	9.00	9.00	无
	质量 指标	项目完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	17.00	17.00	无
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	16.00	16.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	援助对象服务能力	提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	鉴于当地医疗条件限制，医疗服务提升有限;派出有丰富临床经验的医生，做好传、帮、带,最大程度提高当地医疗服务水平。
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		2024 年度科研经费结转项目（宝府便函【2025】93 号）					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	2.93	2.29	10.00	78.15	7.82
	其中：当年财政拨款	0.00	2.93	2.29	-	78.15	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、新一轮（2023—2025 年度）区重点学科及特色品牌建设——神经外科（BSZK-2023-A04）： 在华山总院专家指导下，以中枢神经系统肿瘤的规范化诊断和治疗为重点建设方向，开展神经胶质瘤的临床与基础研究，全面提升我院及区域内神经外科疾病诊疗能力及教学、科研、健康教育等方面的综合水平，把我院神经外科建设成为区域性神经外科诊疗中心。 二、宝山区 2022 年度医学卫生项目——前庭康复对老年 PPPD 患者功能磁共振的影响（2023-E-29）：在本院积极开展前庭康复训练等综合治疗，提高老年头晕医学中心对头晕患者特别是 PPPD 患者的诊疗水平；依托互联网、智能手机及 APP 等的随访方式，可以在临床中推广，提高患者的依从性，使得前庭康复训练等有治疗价值的治疗方式，发挥最大的经济及社会价值；争取发表论文 1-2 篇；依托本研究完成本院中青年优秀人才培养计划 1 人。 三、宝山区 2021 年度医学卫生项目——基于基层医院的区域伦理委员会建设需求模型构建及实施探索（21-E-25）：研究适合基层医院对区域伦理委员会建设需求的测量工具，为区域伦理委员会建设需求评估提供参考依据；明确基层医院管理者、医务人员对区域伦理委员会建设的具体需求，建立需求模型；探索区域伦理委员在基层医院的实施路径，并提出相应的对策建议，为建设贴合基层医院实际需求的区域伦理委员会提供理论依据。			一、新一轮（2023—2025 年度）区重点学科及特色品牌建设——神经外科（BSZK-2023-A04）： 在华山总院专家指导下，以中枢神经系统肿瘤的规范化诊断和治疗为重点建设方向，开展神经胶质瘤的临床与基础研究，现题已完成血清及肿瘤标本收集、实验室检测分析、数据统计分析，撰写 1 篇论文，已投稿，待发表。申请专利 1 项《胶质母细胞瘤手术和放化疗治疗后肌张力相关的 cfDNA 甲基化标志物及其预测模型》，现在实质审查中。1 名专科护士完成进修任务。通过专科建设，提升了我院及区域内神经外科疾病诊疗能力及教学、科研、健康教育等方面的综合水平。 二、宝山区 2022 年度医学卫生项目——前庭康复对老年 PPPD 患者功能磁共振的影响（2023-E-29）：在本院积极开展前庭康复训练等综合治疗，提高老年头晕医学中心对头晕患者特别是 PPPD 患者的诊疗水平；依托互联网、智能手机及 APP 等的随访方式，在临床中推广，提高患者的依从性，使得前庭康复训练等有治疗价值的治疗方式，发挥最大的经济及社会价值。已发表论文 1-2 篇；依托本研究完成本院中青年优秀人才培养计划 1 人。 三、宝山区 2021 年度医学卫生项目——基于基层医院的区域伦理委员会建设需求模型构建及实施探索（21-E-25）：已编制适合基层医院对区域伦理委员会建设需求的测量工具，明确基层医院管理者、医务人员对区域伦理委员会建设的具体需求，建立需求模型；并在基层医院实施，并提出相应的对策建议，为建设贴合基层医院实际需求的区域伦理委员会提供理论依据。目前已完成 1 篇论文，现编辑部组版中，预计2026 年发表。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80.00(%)	78.15(%)	10.00	7.82	专利申请费的预算低于实际支出，另论文未发表，款项未支付；尽快修改论文后发表，另将申请将专利费调整为其他类别，如出版费、人员培训费等。
产出指标	数量指标	发表论文	≥1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	10.00	无
		申请专利	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	无
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	2 项区医学卫生项目还未结题；尽快完成论文发表和专利立项审核，2026 年完成项目结题。拟 2026 年完成验收结题
效益指标	社会效益指标	病人信任度提高率	提高	达成指标	8.00	8.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	无
		信息共享机制	完善	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	信息共享较前提高，但广度仍有待提高；将不断完善信息共享机制。
		多部门协作	提高	部分达成指标并具有一定效果	7.00	4.20	部门协作较前提高，但效率仍有待提高；将不断完善协作机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	85.84	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称			办公设备						
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	201.13	201.13	24.17	10.00	12.01	1.20
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	201.13	201.13	24.17	-	12.01	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	医院开院至今已 20 多年，部分空调、办公家具、食堂设备及信息设备因使用年限太长故障频繁、家具用具破损严重、信息终端设备老旧，再加医院部分科室和诊室的调整 and 变化，所以急需更新及新增。					根据“过紧日子、保障急需医疗设备”的精神，经主管部门批复，购买 5 台办公设备，46 件办公家具，总费用 24.17 万元，购买设备、家具已投入使用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制总额			≤201.13万元	24.17万元	4.00	3.60	按临床需求购买家具； 预算时应充分论证，非 急需不列入预算。
产出 指标	数量 指标	购办公家具			=60.00(件)	46.00(件)	5.00	4.60	按临床需求购买家具； 预算时应充分论证，非 急需不列入预算。
		购软件			=1.00(套)	0.00(套)	7.00	0.00	按临床需求购买；预 算时应充分论证，非 急需不列入预算。
		购设备			=95.00(件)	6.00(件)	7.00	4.20	按临床需求购买设备； 预算时应充分论证，非 急需设备不列入预算。
	质量 指标	设备年内故障率			≤3.00(%)	3.00(%)	9.00	9.00	无
		验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	无
	时效 指标	采购及时性			及时	达成指标	9.00	9.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务能力			提高	达成指标	15.00	15.00	无
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性			健全	达成指标	15.00	15.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	80.60	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		依维柯面包车						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	25.00	25.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施周期 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。年内完成设备的采购、验收，保障医院日常诊疗工作有序进行				区机关局已批复购车指标，购车资金已到位；拟在 2026 年完成项目招标、采购、验收及入固。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	生态环境 成本指标	车辆排放达标率		达标	达成指标	30.00	30.00	无
产出 指标	数量 指标	购车辆		=1.00(辆)	0.00(辆)	7.00	0.00	车辆还未购置；拟在 2026 年完成项目招标、采购、验收及入固。
	质量 指标	年内故障率		≥3.00(%)	0.00(%)	7.00	0.00	车辆还未购置；拟在 2026 年完成项目招标、采购、验收及入固。
		验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	6.00	0.00	车辆还未购置；拟在 2026 年完成项目招标、采购、验收及入固。
效益 指标	社会 效益 指标	是否环保产品		是	达成指标	15.00	15.00	无
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00 (%)	0.00 (%)	10.00	0.00	车辆还未购置；拟在2026 年完成项目招标、采购、验收及入固。
总分					100.00	60.00	
评分等级		中					

(2025 年度)

项目名称		区属卫生单位疫情防控经费-宝财行签【2025】450 号							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	6,557.67	6,557.67		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	6,557.67	6,557.67		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付“新冠”期间定点医院相关费用				构建科学精准的疫情防控体系，提升公共卫生应急能力，保障人民群众生命健康安全。通过资金高效配置，重点支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升。阶段性完成部分疫情防控经费支付。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本总额控制		≤6557.67万元	6557.67万元	7.00	7.00	无	
产出 指标	数量 指标	点对点支付率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
	质量 指标	资金使用率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	无	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	无	
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉		=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00	无	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.40	因支付时间较晚，个别供应商满意度较低；积极与供应商沟通，	
总分						100.00	99.40		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区属卫生单位“新冠”疫情防控经费（公立医院和社区医院部分）（宝财行签【2025】119号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	2,810.43	2,810.43	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	2,810.43	2,810.43	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	支付“新冠”期间定点医院相关费用				构建科学精准的疫情防控体系，提升公共卫生应急能力，保障人民群众生命健康安全。通过财政资金高效配置，重点支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升。阶段性完成部分疫情防控经费支付。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本总额控制		≤2810.43万元	2810.43万元	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	点对点支付率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	质量指标	资金使用率		=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00	无
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益指标	有责投诉		=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.40	因支付时间较晚，个别供应商满意度较低；积极与供应商沟通，取得供应商谅解，提高供应商满意度。
总分						100.00	99.40	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		援疆人员经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	80.32	70.00	56.75	10.00	81.07	8.11
		其中：当年财政拨款	80.32	70.00	56.75	-	81.07	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家和上海市对“东西部扶贫协作和对口支援工作的定位，坚持”中央要求、当地所需、宝山所能“的原则，贯彻”归口管理、分工负责、前后方协调、社会齐参与“的工作机制，严格按照国家现行扶贫标准，把对口医疗帮扶工作重心放在“保基本”和“保民生”上，确保健康扶贫成果的“有效性”和“可持续性”。			根据对外援助工作发展要求，我院严格按照国家及上级主管部门关于援外人员待遇的相关规定，精准核算并足额发放援外津贴、交通补贴等各类待遇，确保援外人员在当地工作期间的生活保障到位；密切关注援外人员在当地的工作与生活状况，建立定期沟通与反馈渠道，确保各项待遇落实无死角、无遗漏； 严格遵守财经纪律，规范援外待遇经费的预算、核算与支付流程，确保资金使用合规、透明、高效，为援外项目的持续推进提供坚实的经费保障。通过以上举措，我院有效保障了援外人员的合法权益，稳定了援外队伍，保障援外项目顺利实施； 已派遣援疆 2 人，均已完成 2025 年援疆任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	援疆人员支出金额		≤35万元/每人/每年	28.375万元/每人/每年	7.00	7.00	无
产出 指标	数量 指标	项目人数		=2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	无
	质量 指标	项目完成率		≥90.00(%)	90.00(%)	17.00	17.00	无
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	16.00	16.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	援助对象服务能力		提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	鉴于当地医疗条件限制，医疗服务提升有限；派出有丰富临床经验的医生，做好传、帮、带，最大程度提高当地医疗服务水平。
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	92.11	
评分等级		优					