上海市宝山区农业农村委员会
上海市宝山区财政局

宝农委〔2019〕72号               
                                                             
关于2017年度罗泾镇设施菜田
农业设施项目的验收意见
上海市宝山区罗店镇人民政府：
2019年9月26日，宝山区农业农村委、宝山区财政局组织专家对2017年度罗泾镇设施菜田农业设施项目进行验收。验收组听取了项目建设情况的汇报，查验了建设项目的完成情况，审核了项目资金的使用情况，并实地查验了项目建设现场后，认为基本完成各项计划任务，同意通过验收，并提出如下意见：
一、项目完成情况
根据《关于同意建设2017年度罗泾镇设施菜田农业设施项目的批复》（宝农委[2017]30号）文件及调整批复，该项目计划建设面积628亩,计划总投资2176.53万元（其中市级财政补贴1088.27万元，区级财政补贴870.61万元，镇财政配套217.65万元），实际完成2041.5399万元，完成计划的93.8%。项目建设于2017年12月启动，2019年8月完成，各项建设内容基本完成，详见附表。
二、结算意见
根据上海瑞和工程咨询有限公司出具的审价报告和北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告等相关材料，项目完成金额为2041.5399万元，比原计划投资总额节约134.9901万元（其中管理费28.01万元），其中市、区财政应承担总数的90%部分为1837.3859万元，按出资计划核减121.4911万元，纳入市区原财政设施菜田建设资金一并结算。
三、项目实施情况
项目在建设过程中管理程序规范，项目招投标管理纳入政府采购程序，建设合同等资料管理较好，工程审价、财务审计等方面工作落实有序。对项目资金实行区财政报账制，资金拨付审批手续规范。
四、后续工作
（一）收到此验收意见后请按计划结清工程项目的各类应付款项。
（二）按照市农业农村委、市财政局对设施菜田建成资产管理有关要求，请做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障设施菜田可持续运行。
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附件：2017年度罗泾镇设施菜田农业设施项目建设完成情况表
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[bookmark: _GoBack]2017年度罗泾镇设施菜田农业设施项目建设完成情况表
                                                   金额：万元
	建设内容
	计量单位
	罗泾镇新陆村628亩

	
	
	原批复计划数
	计划调整数
	完成数
	完成率

	
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	一、管棚设施
	　
	　
	1585.95
	　
	1585.95
	　
	1477.7555 
	　
	93.18%

	GSW8430连栋棚
	m2
	39232
	784.64
	39232
	784.64
	40448
	748.0744 
	103.10%
	95.34%

	GP-C832Z单体棚
	m2
	133552
	801.31
	133552
	801.31
	129459.2
	729.6811 
	96.94%
	91.06%

	二、绿色防控设施
	　
	　
	14.39
	　
	14.39
	　
	14.2612 
	　
	99.11%

	色板
	张
	12560
	2.51
	12560
	2.51
	12560
	2.4894 
	100.00%
	99.18%

	性诱剂
	个
	628
	0.63
	628
	0.63
	628
	0.6242 
	100.00%
	99.08%

	太阳能杀虫灯
	台
	43
	10.75
	43
	10.75
	43
	10.6531 
	100.00%
	99.10%

	诱捕器
	只
	628
	0.50 
	628
	0.50 
	628
	0.4945 
	100.00%
	98.90%

	三、水肥一体设施
	　
	　
	54.5
	　
	54.5
	　
	54.0089 
	　
	99.10%

	移动施肥机
	套
	16
	16.00 
	16
	16.00 
	16
	15.8558 
	100.00%
	99.10%

	活水器
	套
	1
	38.50 
	1
	38.50 
	1
	38.1531 
	100.00%
	99.10%

	四、农残检测设施
	　
	　
	9.00 
	　
	9.00 
	　
	8.9189 
	　
	99.10%

	农残检测设施
	套
	3
	9.00 
	3
	9.00 
	3
	8.9189 
	100.00%
	99.10%

	五、附属设施
	　
	　
	425.96
	　
	400.14
	　
	434.2781 
	　
	101.95%

	场地
	m2
	289.26
	5.67
	210.33
	4.13
	684
	11.5429 
	236.47%
	203.58%

	仓库
	m2
	322.3
	48.35
	322.3
	48.35
	322
	66.8260 
	99.91%
	138.21%

	净菜棚
	m2
	614.43
	36.87
	409.62
	24.58
	408
	22.5512 
	66.40%
	61.16%

	钢丝网围墙
	m2
	21450
	243.75
	21450
	243.75
	20789
	274.2032 
	96.92%
	112.49%

	仓库接电及农田线
	项
	1
	75.74
	1
	75.74
	1
	54.6248 
	100.00%
	72.12%

	围墙门
	扇
	18
	3.59
	18
	3.59
	20
	4.5300 
	111.11%
	126.18%

	外接自来水
	处
	3
	12.00 
	0
	0
	0
	0.0000 
	0.00%
	0.00%

	六、废弃物处理设施
	　
	　
	23.33
	　
	17.08
	　
	16.9294 
	　
	72.56%

	堆肥棚
	m2
	312.3
	18.74
	208.2
	12.49
	207
	10.1929 
	66.28%
	54.39%

	其他附属
	　
	　
	4.59
	　
	4.59
	　
	6.7365 
	　
	146.77%

	一、工程合计
	　
	　
	2113.13
	　
	2081.06
	　
	2006.1520 
	　
	94.94%

	二、管理费
	　
	　
	63.40 
	　
	63.40 
	　
	35.3879 
	　
	55.82%

	三、总计
	　
	　
	2176.53
	　
	2144.46 
	　
	2041.5399 
	　
	93.80%



