
	上海市宝山区农业农村委员会
上海市宝山区财政局   


宝农委〔2021〕51号


关于下达宝山区2019年罗店镇罗溪村
高标准农田建设项目验收意见的通知
罗店镇人民政府：

根据项目管理要求，2021年10月29日，区农业农村委和区财政局组织专家对你镇2019年罗溪村高标准农田建设项目开展验收。验收组听取了项目实施情况介绍，查阅了验收资料，踏勘了建设现场，审核了项目资金的使用情况，认为该项目基本完成各项计划任务，同意通过验收，现形成验收意见如下：
一、项目完成情况

根据《关于宝山区2019年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕438号）和《关于同意建设宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目的通知》（宝农委〔2019〕92号）文件要求，罗溪村高标准农田建设项目于2020年12月动工，2021年1月完工，项目计划总投资262.25万元（其中市级财政补贴资金157.35万元，区财政补贴资金78.67万元，镇级配套资金26.23万元），实际投资240.84万元（其中市级财政补贴资金144.51万元，区财政补贴资金72.25万元，镇级配套资金24.08万元），完成计划的91.8%。

二、项目结算意见

上海财瑞建设管理有限公司出具的审价报告和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告等相关材料显示项目项目结算金额为240.8383万元，比原计划投资额减少21.4117万元，其中市级财政减少12.8470万元，区级财政减少6.4185万元，镇级财政减少2.1462万元。
三、项目管理和资金管理

该项目按照批复完成了各项工程建设、生产设备采购、安装、调试，并已投入运行；建设资金基本控制在项目批复总投资范围内，项目资金按规定报账、拨付、使用，手续规范；建设过程中管理程序规范，项目招投标管理纳入政府采购程序，建设合同等资料管理较好，工程审价、财务审计等方面工作落实有序。

四、后续工作要求

根据验收组意见，请尽快制定完善设备操作使用规程，并及时培训工作人员；库房泵站要严格落实消防等安全责任，杜绝安全隐患；该项目固定资产移交后要及时入账，并按相关规定建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，开展资产管护。

附件：宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目完成情况表
上海市宝山区农业农村委员会          上海市宝山区财政局

2021年11月8日
宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目完成情况表

	序号
	建设内容
	单位
	计划数
	调整计划数
	完成数
	完成率

	
	
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	
	
	
	
	(万元)
	
	(万元)
	
	（万元）
	
	（万元）

	一
	工程费用
	亩
	219
	235.45
	
	
	219 
	222.7276 
	100%
	94.6%

	（一）
	罗溪村
	
	
	235.45
	
	
	
	222.7276 
	
	94.6%

	1
	灌溉泵站
	座
	1
	46
	
	
	1 
	28.8178 
	100%
	62.6%

	⑴
	翻建灌溉单泵站
	座
	1
	46
	
	
	1 
	28.8178 
	
	

	2
	地下渠道
	m
	2240
	90.59
	
	
	
	98.2618 
	
	108.5%

	⑴
	DN200UPVC实壁管
	m
	1440
	28.51
	
	
	1440 
	39.4888 
	100%
	138.5%

	⑵
	DN400UPVC实壁管
	m
	330
	14.52
	
	
	330 
	14.1352 
	100%
	97.3%

	⑶
	DN500UPVC实壁管
	m
	470
	29.24
	
	
	473 
	22.3035 
	100.6%
	76.3%

	⑷
	渠道管材
	项
	
	10
	
	
	
	0.0000 
	招标未列此项

	⑸
	新建田间放水设施
	个
	63
	5.11
	
	
	67 
	18.1682 
	106%
	355.5%

	a
	低压输水采用放水口-双向灌水
	个
	4
	1.15
	
	
	8
	2.3785 
	200%
	206.8%

	b
	低压输水采用放水口-单向灌水
	个
	59
	3.96
	
	
	59 
	15.7897 
	100%
	398.7%

	(6)
	渠道穿路钢套管
	m
	80
	3.2
	
	
	70 
	4.1660 
	87.5%
	130.2%

	3
	倒虹
	座
	2
	8.1
	
	
	2 
	7.1751 
	100%
	88.6%

	⑴
	DN200-50m
	座
	2
	8.1
	
	
	2 
	7.1751 
	
	

	4
	衬砌明沟
	
	
	71.39
	
	
	
	65.7966 
	
	92.2%

	⑴
	新建排水沟1.0x1.0m
	m
	460
	14.8
	
	
	530 
	9.1293 
	115.2%
	61.7%

	⑵
	修复排水沟1.0x1.0m
	m
	1100
	20.81
	
	
	1200 
	16.6422 
	109.1%
	80.0%

	⑶
	平板闸阀田间排水口
	个
	12
	0.54
	
	
	12 
	3.4488 
	100%
	638.7%

	⑷
	外河排水口（大）
	个
	16
	17.55
	
	
	16 
	21.7961 
	100%
	124.2%

	⑸
	下田坡道板2（4.0x3.0m）
	块
	12
	14.08
	
	
	12 
	10.9176 
	100%
	77.5%

	a
	下田坡道板2
	块
	12
	7.16
	
	
	12 
	4.7375 
	100%
	66.2%

	b
	DN500HDPE双壁缠绕管
	m
	48
	3.08
	
	
	48 
	2.2634 
	100%
	73.5%

	c
	钢套管DN600
	m
	48
	3.84
	
	
	48 
	3.9167 
	100%
	102.0%

	(6)
	新建穿路管
	m
	25
	3.61
	
	
	30 
	3.8626 
	120%
	107.0%

	a
	DN500HDPE双壁缠绕管
	m
	25
	1.61
	
	
	30 
	1.4146 
	120%
	87.9%

	b
	钢套管DN600
	m
	25
	2
	
	
	30 
	2.4480 
	120%
	122.4%

	5
	分水井、排泥井、闸阀井
	座
	16
	14.16
	
	
	17 
	11.6036 
	106.3%
	81.9%

	⑴
	分水井
	座
	1
	1.73
	
	
	1 
	4.3947 
	100%
	254.0%

	⑵
	排泥井
	座
	6
	2.47
	
	
	6 
	2.4732 
	100%
	100.1%

	⑶
	闸阀井
	座
	9
	9.96
	
	
	10 
	4.7357 
	111.1%
	47.5%

	6
	道路工程
	m2
	300
	5.21
	
	
	300 
	7.7947 
	100%
	149.6%

	⑴
	破路修复
	m2
	300
	5.21
	
	
	300 
	7.7947 
	
	

	7
	泵站外接电工程
	m
	
	
	
	
	400 
	3.2780 
	签证新增项目

	二
	独立费用
	
	
	26.8
	
	
	
	18.1107 
	
	67.6%

	三
	总投资
	
	
	262.25
	
	
	
	240.8383 
	
	91.8%


上海市宝山区农业农村委员会办公室    2021年11月8日印发



            （共印6份）     
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